

	Presentazione della domanda	Data decreto finanziamento	Valutazione comparativa di tipo tecnico – economica tra le offerte pervenute (art. 68 del CAD)	Affidamento e approvazione schema contrattuale	Conclusione contrattualizzazione	Completamento attività	Richiesta erogazione finanziamento	Esito positivo controlli formali	Provvedimento di approvazione del quadro economico definitivo e accertamento dei residui	Riduzione dei tempi rispetto alla conclusione naturale (giorni risparmiati)	Utilizzo dei residui
Avviso Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE Comuni Aprile 2022	27/04/2022	02/08/2022	23.01.2023	02.05.2023	29/05/2023	08/02/2024	15/02/2024	30/08/2024	06/09/2024	45	
Avviso Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA Comuni Aprile 2022	10/05/2022	02/08/2022	23.01.2023	30.01.2023	30/01/2023	04/10/2023	07/12/2023	24/07/2024	31/07/2024	43	
Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Comuni Aprile 2022	10/05/2022	19/08/2022	23.01.2023	08.03.2023	21/03/2023	04/01/2024	23/05/2024	19/06/2024	26/06/2024	131	
Avviso Misura 1.4.3 Adozione app IO Comuni Aprile 2022	16/05/2022	12/08/2022	23.01.2023	06.02.2023	06/02/2023	22/05/2024	11/07/2024	04/09/2024	17/09/2024	9	
Avviso “Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali”	07/10/2022	03/01/2023	23.01.2023	21.09.2023	27/09/2023	18/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	6	Si (Prov. n. 204 04.04.2025)
Avviso Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati	17/11/2022	30/01/2023	23.01.2023	21.09.2023	27/09/2023	15/05/2024	23/05/2024	27/06/2024	10/07/2024	9	
Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per la PA Locali Comune Aprile 2022	31/05/2022	05/09/2022	23.01.2023	31.07.2023	01/08/2023	01/10/2025 (scadenza)					
Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	05/08/2024	24/01/2025				24/04/2025					
Avviso Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”	05/03/2025	In attesa				270gg dalla di Emissione Decreto Finanziamento					



U.O.A.
TRANSIZIONE AL DIGITALE

RESUME

I principi della Direttiva per la gestione dei residui del PNRR e la massimizzazione degli impatti:

Prudenza

➡ Il Comune di Roccella Jonica ha ricevuto l'esito positivo dei controlli formali delle misure del PNRR, ha adottato il provvedimento di approvazione del quadro economico definitivo accertando i residui per ogni misura tra giugno e settembre 2024. Tra settembre 2024 e gennaio 2025 ha strutturato una prudente strategia di utilizzo dei residui.

Massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti

➡ Il Comune di Roccella Jonica ha deciso di utilizzare i residui delle misure del PNRR, anche in assenza di linee guida, secondo i principi di buon andamento dell'azione amministrativa per garantire la massima efficacia degli investimenti realizzati e potenziare la semplificazione amministrativa.

Sostenibilità degli interventi effettuati

➡ Il Comune di Roccella Jonica dal 2022 con il RTD e l'U.O.A. Transizione al Digitale ha curato, senza l'utilizzo di risorse del PNRR, la strategia di metamorfosi digitale dell'Ente accompagnando, anche, i dipendenti nel percorso di upskilling tramite approccio face to face. In aggiunta, i dipendenti comunali usufruiscono della formazione del portale Syllabus.

Comunicazione, pubblicità e trasparenza degli interventi effettuati

➡ Il Comune di Roccella Jonica dal 2023, senza utilizzare le risorse del PNRR, ha avviato una campagna di comunicazione, attraverso i social e su un ledwall posizionato nella piazza principale, sullo stato di avanzamento del PNRR come misura di accountability. Oggi lo stato di attuazione delle misure del PNRR è pubblicato, come richiesto dalla normativa, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

BACK



U.O.A.
TRANSIZIONE AL DIGITALE